

Objeto da Obra

4ª ETAPA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL/SP, CONFORME INSTRUÇÕES CONTIDAS NAS PLANILHAS, CRONOGRAMA E PROJETOS

Informações Gerais da Obra

Ano:	2025	Situação Atual:	Iniciada
Data Início:	26/11/2025	Previsão Término:	26/07/2026
Forma de Execução:	Direta	Contrato:	14/2025
Empresa Contratada:	EMR CONSTRUTORA LTDA		
Gestor do Contrato:	Gabriella Moreira (Mat: 13161/1)		
Fiscal do Contrato:	Pedro Rodrigo Garrido Montoro (Mat: 13102/1)		
Origem Recurso:	Próprio	Licitação:	01/2025 (Concorrência)
Valor Inicial:	R\$ 601.267,58	Valor Total:	R\$ 601.267,58

Localização Geográfica (GPS)

Latitude: -22.783404 | Longitude: -50.221444

Histórico de Situações

Situação	Data
Iniciada	26/11/2025

Valores da Obra

Valor Inicial da Obra:	R\$ 601.267,58
Valor Total Consolidado:	R\$ 601.267,58

Nenhum valor adicional ou aditivo registrado.

Medições da Obra

Nenhuma medição registrada.

Diário de Obra (Vistorias e Acompanhamento)

VISTORIA DE ROTINA - Data: 03/08/2026

Situação da Obra:	Em andamento	
Fiscal / Responsável:	Pedro Rodrigo Garrido Montoro (Mat: 13102/1)	
Descrição / Observações:	des teste	
Fotos da Vistoria (2):		
	Vistoria de Obra (29/05/2026)	Vistoria de Obra (17/04/2026)

VISTORIA DE ROTINA - Data: 03/08/2026

Situação da Obra:	Em andamento
Fiscal / Responsável:	Pedro Rodrigo Garrido Montoro (Mat: 13102/1)
Descrição / Observações:	Teste de descrição de vistoria corrigido.

Paralisações

A obra não foi paralisada.

Documentos da Obra

Data	Descrição do Documento	Ação
01/10/2025	Edital nº 01/2025 - Concorrência Eletrônica	Baixar / Ver
01/10/2025	COMPOSIÇÃO BDI	Baixar / Ver
01/10/2025	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 4ª etapa	Baixar / Ver
01/10/2025	MEMORIAL DESCRITIVO 4ª etapa	Baixar / Ver
01/10/2025	CRONOGRAMA 4ª etapa	Baixar / Ver
01/10/2025	F1 - FORMAS FUNDAÇÃO	Baixar / Ver
01/10/2025	F2 - LOCAÇÃO PILARES	Baixar / Ver
01/10/2025	F3 - FORMAS VIGAS	Baixar / Ver
01/10/2025	F4 - DETALHAMENTO FUNDAÇÃO	Baixar / Ver
01/10/2025	F5 - DETALHAMENTO FUNDAÇÃO	Baixar / Ver
01/10/2025	F6 - DETALHAMENTO FUNDAÇÃO	Baixar / Ver
01/10/2025	F7 - DETALHAMENTO PILARES	Baixar / Ver
01/10/2025	F8 - DETALHAMENTO PILARES	Baixar / Ver
01/10/2025	F9 - DETALHAMENTO PILARES	Baixar / Ver
01/10/2025	F10 - DETALHAMENTO PILARES	Baixar / Ver
01/10/2025	F11 - DETALHAMENTO PILARES	Baixar / Ver
01/10/2025	F12 - DETALHAMENTO PILARES	Baixar / Ver
01/10/2025	F13 - DETALHAMENTO VIGAS BALDRAME	Baixar / Ver
01/10/2025	F14 - DETALHAMENTO VIGAS BALDRAME	Baixar / Ver
01/10/2025	F15 - DETALHAMENTO VIGAS PATAMAR ESCADA	Baixar / Ver
01/10/2025	F16 - DETALHAMENTO VIGAS 1º PAV	Baixar / Ver
03/10/2025	Estudo Técnico Preliminar Retificado	Baixar / Ver
03/10/2025	Planilha Orçamentária Retificada	Baixar / Ver
03/10/2025	Retificação do Edital	Baixar / Ver
26/11/2025	Contrato nº 14/2025	Baixar / Ver
26/11/2025	Ordem de Execução de Serviços	Baixar / Ver
24/07/2026	Termo Aditivo de Prazo nº 01/2026	Baixar / Ver

Galeria de Fotos da Obra

Nenhuma foto cadastrada para esta obra.

Precisa de mais informações?

Caso não tenha encontrado o que procura neste relatório, utilize o nosso Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para solicitar a informação desejada. A transparência é o compromisso da Câmara Municipal de Palmital com você.

<https://palmital.sp.leg.br/sic>